
Charte de Projet Projet ForbiddenApplePy

Valentin MICHEL
4 avril 2020



Contents

| 1 | Cadrage du projet | 3 |
|---|---|---|
| | 1.1 Délais de Réalisations | 3 |
| | 1.2 Directeur de Projet | 3 |
| | 1.3 Chef de Projet et Équipe de réalisation | 4 |
| 2 | Gestion du Reporting | 5 |
| 3 | Calendrier | 5 |
| 4 | Gestion de la Documentation | 5 |
| 5 | Gestion du code source | 5 |

1 Cadrage du projet

1.1 Délais de Réalisations

Le projet s'étend sur la quasi totalité d'un semestre IN'TECH, soit de la première semaine d'avril 2020 à fin juin 2020.

1.2 Directeur de Projet

Le directeur de projet est David Huet, professeur référent de la filière Système et Réseau.

1.3 Chef de Projet et Équipe de réalisation

L'équipe ForbiddenApplePy est constituée de 2 membres :

- Olivier Lespagnon Chef de Projet
- Valentin Michel

2 Gestion du Reporting

Le reporting du projet sera effectué toutes les semaines, lors du dernier créneau PI.

3 Calendrier

Le projet est découpé en 4 itérations, dont les dates sont encore à fixer :

- Itération 1 : Avant Projet TO DEFINE
- Itération 2 : Installation et configuration
- Itération 3 : Automatisation
- Itération 4 : Recette

Le cadrage de projet et la tenue de calendrier se fera avec l'outil Trello

Ce dernier sera mis à jour au minimum une fois par semaine, le vendredi.

4 Gestion de la Documentation

La documention sera hébergé sur github

5 Gestion du code source

Le code source sera hébergé sur GitHub